


# 来年度のかわまちづくりの 進め方

---

- ①来年度の全体スケジュール
  - ②運営体制の継続検討
  - ③広報の検討アイデア
  - ④市役所周辺左岸（親水テラス）の検討
- 

# ① 来年度の全体スケジュール(案)

- ・ 協議会はイベント類が落ち着く秋ごろと、年度末の3月を想定。
- ・ 引き続き、各種イベントを開催するとともに、水質浄化について市民参加で検討を進める。
- ・ 正式な計画期間に入り、市役所周辺左岸の親水テラスの検討が始まる。




- ・ 運営体制の継続検討（ルール作りも含む）
- ・ 広報（地域の巻き込み）
- ・ 市役所周辺左岸整備（親水テラス）の検討

## ② 運営体制の継続検討


### 【運営体制図(案)】

- 第4回協議会で示した運営体制図案。
- かわまちづくり推進に関する方針決定及び地域の合意形成を担う協議会、取組の実践を担う進める会、全体の調整・支援を担う浦安市の、3者の協力体制のもと、かわまちづくりを推進する案とする。



### ③ 広報の検討アイデア

- ロゴマーク決定や計画開始を契機として、かわまちづくりをさらに市民に広げるため、以下の方針で取り組みたい。
  - 共通イメージをつくる(ロゴマークをベースに、デザインを含めかわまちづくりの共通イメージを作っていく)
  - コンテンツを生み出す(市民にわかりやすい、親しみやすいコンテンツを生み出す)
  - 地域に開いていく(市民や学校、企業など多様な主体が関わる機会をつくる)







## ④ 市役所周辺左岸(親水テラス)の検討

### 【境川かわまちづくり(第1期)計画のハード整備内容】

#### ①中流域 東水門～境川橋

- 沿川散策路整備
- 賑わい創出拠点整備(境川公園、市役所前親水テラス、沿川散策路の活用)





## ④ 市役所周辺左岸(親水テラス)の検討

### 整備スケジュール

| ゾーン  | ハード整備項目                   | 実施期間     | 事業区分 | 実施年度 |    |    |    |     |      |         |      |  |
|------|---------------------------|----------|------|------|----|----|----|-----|------|---------|------|--|
|      |                           |          |      | 短期   |    |    |    |     |      | 中期      | 長期～  |  |
|      |                           |          |      | R6   | R7 | R8 | R9 | R10 | R11  | R12～R16 | R17～ |  |
| 元町地域 | 水辺テラス整備<br>(改修、再整備)       | 短期<br>中期 | 県    |      |    |    |    |     | ●●●● |         |      |  |
|      | 沿川散策路整備                   | 中期       | 市    |      |    |    |    |     |      |         |      |  |
|      | 水辺アクセス施設整備                | 中期       | 市+県  |      |    |    |    |     |      |         |      |  |
|      | 賑わい創出拠点整備<br>(西水門周辺、新橋周辺) | 中期       | 市    |      |    |    |    |     |      |         |      |  |
|      | 水質浄化対策<br>(浚渫工事)          | 長期       | 県    |      |    |    |    |     |      |         |      |  |
| 中町地域 | 沿川散策路整備<br>(市役所周辺右岸)      | 短期       | 市    |      |    |    |    |     |      |         |      |  |
|      | 賑わい創出拠点整備<br>(市役所前親水テラス)  | 短期       | 市    |      |    |    |    |     |      |         |      |  |
|      | 沿川散策路整備<br>(市役所周辺左岸)      | 短期       | 市+県  |      |    |    |    |     |      |         |      |  |
|      | 境川兩岸を繋ぐ<br>歩行者動線整備        | 長期       | 市    |      |    |    |    |     |      |         |      |  |
|      | 水辺テラス整備<br>(新設)           | 長期       | 県    |      |    |    |    |     |      |         |      |  |
|      | 水辺アクセス施設整備                | 長期       | 県    |      |    |    |    |     |      |         |      |  |
| 新町地域 | 境川河口部市有地の整備<br>(海岸保全区域)   | 短期       | 市    |      |    |    |    |     |      |         |      |  |
|      | 賑わい創出拠点整備<br>(船着場)        | 中期       | 市    |      |    |    |    |     |      |         |      |  |
|      | 護岸景観整備<br>(緑化)            | 長期       | 市+県  |      |    |    |    |     |      |         |      |  |
|      | 水辺テラス改修<br>(嵩上げ)          | 長期       | 県    |      |    |    |    |     |      |         |      |  |
|      | 水辺アクセス施設整備                | 長期       | 県    |      |    |    |    |     |      |         |      |  |
|      | 河口水門<br>及び排水機場整備          | 長期       | 県    |      |    |    |    |     |      |         |      |  |

### 現況と整備イメージ



市役所前親水テラス 現況



市役所前親水テラス 整備イメージ

⇒ワークショップ等を行い地域参加による計画づくりを進める



## ④ 市役所周辺左岸(親水テラス)の検討

### 【境川かわまちづくり(第1期)計画のハード整備内容】

#### 市役所前親水テラス整備(R7~R9)

令和7年度より設計に着手する市役所前親水テラスの現状

- 修景用板張りが老朽化で撤去され鋼矢板がむき出し
- 手すりや柵などの施設の老朽化が進んでいる
- 潮位によりテラス部が水没し利活用が制限される
- 潮位が低いと砂浜が出現し生物の観察が行える
- 環境教育やイベントで利用されているが、まち側からは高い堤防により遮られ川面が見えない

